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Statut Roadmap conditionnelle, sous réserve de manifestations partenaires
1. Posture

00Source publie le 17 juin 2026 une auto-évaluation déclarative compléte d'IGOO Core (Al Act 94 /ISO
42001 92). Cette publication est le dossier de téte opposable d'IGO0 Core. La présente roadmap décrit la
trajectoire incrémentale au-dela de la V1.

Conformément a la décision V1.3 actée le 9 juin 2026, 00Source ne porte pas le cycle de certification
AFNOR. Les étapes suivantes sont :

¢ soit portées en interne par 00Source sous condition de manifestation partenaire concréte (mise a
jour incrémentale du dossier publié, sans nouvelle version majeure formelle),

¢ soit portées par un partenaire repreneur ou licencié dans son propre périmeétre certifié (cycle ISO/IEC
42001 complet).

2. Etape T+1— Mise a jour incrémentale (Q3 2026, sous condition
partenaire)

Conditionnée : au moins une manifestation d'intérét partenaire concreéte recue d'ici septembre 2026 (fork
stratégique M3).

2.1 Activation du dashboard KPI live

e Périmétre : développement de la route /admin/conformite quirestitue en temps réel les KPI de
gouvernance IGO0 Core (taux de signatures SHA-256 valides, taux de traces complétes, opérations



00+ avec HOO effective, retraits 00- déclenchés)
e Charge : 3 jours-homme de développement
e Coltexterne:0 €
o Effet scoring :1SO 42001 §9 passe de 85 a 90, score agrégé ISO 92 — 93

2.2 Pen test externe ciblé Art 15 Al Act

e Périmeétre : audit de sécurité du pipeline IGO0 Core (modules sémantiques
locaux, qualifieur, signature Registry, routes publiques)

e Charge: 0,5 jour de briefing + relecture du rapport

e Coiit externe : 3 a 8 k€ selon prestataire (a pressentir)

o Effet scoring: Al Act Art 15 passe de 80 a 90, score agrégé Al Act 94 - 95

2.3 Mise a jour incrémentale du dossier

¢ Publication d'un avenant ala V1sur igee.org/conformite documentantles
améliorations T+1

¢ Conservation de la V1 comme dossier de téte, avenant comme annexe technique

¢ Pas de version V2 majeure formelle (clarification éditoriale acquise au pivot V1.4)

Effet cumulé T+1: Al Act 94 — 95, 1ISO 4200192 - 93. Scores 95-96 / 93-95
atteignables sous condition.

3. Etape T+2 — Cycle de certification AFNOR (Q12027 -
Q4 2027, porté par partenaire repreneur)

Conditionnée : reprise effective d'IGO0 Core par un partenaire (cession, licence
exclusive ou non-exclusive avec engagement explicite de certification).

3.1Cycle complet

¢ Pré-audit cabinet : 5-8 k€, 2 semaines

¢ Audit étape 1documentaire : 3-6 k€, 1 mois

¢ Audit étape 2 terrain : 8-15 k€, 2-3 mois

¢ Levée des non-conformités : 1-2 mois

¢ Délivrance certificat : a compter de la décision favorable

e Total : 17-26 k€ + 27 j-h sur 9 mois

¢ Porteur : partenaire repreneur dans son périmétre intégrant IGO0 Core. Pas
0O0Source.

3.2 Effet scoring

e AlAct95 - 97+
e 1SO 4200193 — 95+



3.3 Effet communication

A compter de la délivrance effective du certificat, le partenaire repreneur peut
revendiquer une position "framework certifié Al Act + ISO 42001". 00Source
mentionnera la délivrance dans la mise a jour de igee.org/conformite .

4. Etape T+3 — Au-dela (post-2027)

4.1 Pen test approfondi annuel

A la charge du partenaire repreneur certifié. Permet de monter Art 15 vers 95+.
4.2 Certifications sectorielles complémentaires

Selon les marchés visés par le repreneur : ISO/IEC 27001 (sécurité de I'information),
HDS (santé), PCI-DSS (paiement), etc. Hors périmétre IGO0 Core directement.

4.3 Evolution réglementaire

¢ Al Act hautrisque Annex lll : couperet 2 aolit 2027. Tous les applicatifs IGO0 Core
utilisés en haut risque doivent étre conformes a cette date (a la charge du
déployeur).

¢ Mise ajour ISO/IEC 42001 attendue a horizon 2028-2030.

4 bis. Trajectoire institutionnelle CIANum — Modalité D
(commun gouverné)

Paralléle aux étapes T+1et T+2 ci-dessus, et activable dés le second semestre 2026,
une trajectoire institutionnelle distincte est ouverte par la modalité D (apport a un
commun gouverné — cf. POLITIQUE_IA §2.1, MATRICE_ROLES §6.6,
MODALITES_REPRISE §3.4). Cette trajectoire vise la constitution d'une SCIC IGO0
reconnue comme commun humeérique européen.

4 bis.1 Quatre actions de second semestre 2026 (préparatoires)

1. Mémo de réponse au rapport CIANum Souveraineté numérique adressé a la
DINUM et a I'Ariane — charge 1a 2 jours, période juillet-aoat 2026

2. Dossier de candidature a la Fabrique des Communs Numériques
(recommandation n° 1 CIANum) — charge 3 a 5 jours, période aolit-septembre
2026

3. Identification de 3 a 5 intégrateurs alignés (Sopra Steria, Onepoint, Eviden,
Capgemini conformité, CGIl) pressentis pour intégrer le collége opérateurs de la



future SCIC — charge 2 a 3 jours, en continu

4. Identification de 2 a 3 personnalités candidates au Conseil de Doctrine (juriste

IA, chercheur en éthique IA, opérationnel acquis a la Constitution00) — en
continu

4 bis.2 Préparation juridique (Q4 2026 - Q12027)

Préparation des statuts SCIC IGOO par avocat spécialisé ESS (5 a 10 k€)
Charge interne JPK : 15 a 25 jours-homme

Validation des statuts par les personnalités pressenties pour le Conseil de
Doctrine et par les intégrateurs pressentis pour le collége opérateurs

4 bis.3 Constitution effective (2027)

Constitution juridique de la SCIC IGOO (10 a 20 k€ frais de constitution et premier
exercice)

Don pur de la propriété intellectuelle de Jean-Paul Koslowski a la SCIC

Statut d'observateur de I'EDIC Digital Commons (recommandation n° 13 CIANum)
Cible cumulée jusqu'a mi-2027 : 15 a 32 k€ et 60 a 90 jours-homme JPK

4 bis.4 Maturation (2028-2031)

Premiers intégrateurs certifiés (cible 3 a5 en 2028)

Mémo officiel a I'Al Office et a la CNIL

Candidature au fonds public communs (recommandation n° 10 CIANum)

Crédit d'imp6t communs si voté (recommandation n°® 12 CIANum)

Statut de membre de I'EDIC Digital Commons (cible 3 a 5 ans aprés constitution)
Candidature au label European Open Standard (recommandation n° 16 CIANum)

4 bis.5 Régime de croisiéere (2031 et au-dela)

IGOO cité dans les standards de la commande publique francaise et européenne
50 a 200 organisations utilisant IGO0 en production

10 a 30 intégrateurs certifiés

Conseil de Doctrine renouvelé par cooptation (transition de la génération
fondatrice)

4 bis.6 Réversion vers la Voie E

Si la trajectoire de constitution de la SCIC IGO0 ne se confirme pas dans les 24 mois

suivant I'envoi de la consultation (soit au-dela de juillet 2028), la réversion vers la Voie
E (mise en commun OSS européen direct, en réserve documentée dans
project_voie_e_oss_europeen.md ) est activable. La Voie E LITE est dimensionnée a 10 a

15 heures sur 4 a 6 semaines pour un dépot 0SS minimal viable.



4 bis.7 Versions internationales du dossier (envisagées selon
manifestations)

A la date de publication V1 (17 juin 2026), le dossier de conformité IGO0 Core et le
dossier de consultation sont publiés en francais exclusivement, en cohérence avec la
priorité donnée aux destinataires francophones (intégrateurs FR, Mistral, Docaposte,
DINUM/Ariane, AFNOR).

Les versions internationales suivantes sont envisagées et activables selon les
manifestations recues :

» Version anglaise (EN) — cible Q4 2026 si signal Tier 1international ou
candidature EDIC Digital Commons engagée. Cibles : Aleph Alpha (DE), Hugging
Face, EDIC Digital Commons (NL/IT/DE), Al Office (Bruxelles), EDPS. Charge
estimée : 5 a 10 jours de traduction relue + 1a 2 k€ de prestataire spécialisé en
traduction de documents de conformité réglementaire.

¢ Version allemande (DE) — cible 2027 si admission au cercle EDIC Digital
Commons et candidature au programme Sovereignh Tech Agency. Charge
similaire.

¢ Version italienne (IT) — cible 2027 selon candidature EDIC Digital Commons (FR +
DE + NL + IT au minimum).

L'engagement effectif de ces versions est conditionnel et fait I'objet d'une décision au
cas par cas selon les retours de la consultation et I'évolution des dispositifs
institutionnels CIANum.

5. Trajectoire des scores publiés

Période

Mai 2026 (baseline V10.45, périmétre 76 72  Référence interne

étendu)

17 juin 2026 (V1 publiée, IGO0 Core) 94 92  Auto-évaluation
publique

Q3 2026 (T+1, sous condition partenaire) 95 93  Avenantincrémental

Q4 2027 (T+2, post-certification) 97+ 95+  Certifié par partenaire

Post-2027 (T+3) 98+ 97+  Régime de croisiére

6. Conditions et hypotheses



6.1 Hypothéses de calendrier

¢ Manifestation partenaire concréte recue d'ici septembre 2026 (sinon T+1non
engageé)

¢ Engagement contractuel partenaire recu d'ici Q12027 (sinon T+2 non engagé)

¢ Pas de rupture concurrentielle majeure (hyperscaler, EU Al Office, CEN-
CENELEC) qui rendrait le cycle obsoléte

6.2 Hypothéses budgétaires

o T+1: 3-8 k€ pen test a arbitrer selon la manifestation partenaire. Pas porté par
00Source si pas de signal

e T+2:17-26 k€ porté par le partenaire repreneur dans son périmétre. Pas porté
par 00Source

6.3 Hypothéses opérationnelles

¢ Continuité de Jean-Paul Koslowski au moins jusqu'a T+1 (cf. dispositif de
continuité MATRICE_ROLES §8)

¢ Disponibilité d'un cabinet ISO 42001 compétent (AFNOR Certification
recommandé, Bureau Veritas et BSI en alternatives)

7. Revue

La présente roadmap est revue lors de la revue annuelle de politique IA (POLITIQUE_IA
§9). Une revue anticipée est déclenchée a chaque manifestation partenaire concréte ou
a chaque décision de fork stratégique.

Jean-Paul Koslowski Président, 00Source SASU 17 juin 2026 Signé électroniquement



