



Objectifs SMART 2026-2027 — IG00 Core

Plan d'objectifs mesurables — gouvernance IA 00Source

Document	OBJECTIFS_SMART_IG00_CORE_V1
Version	1.0
Date	17 juin 2026
Auteur	Jean-Paul Koslowski, président 00Source SASU
Périmètre	IG00 Core — 9 actifs techniques + 3 actifs documentaires
Référentiel	ISO/IEC 42001:2023 §6 (Planification), §9 (Évaluation), AI Act Article 17
Revue	Annuelle, prochaine revue 17 juin 2027

1. Préambule

Les objectifs ci-dessous structurent le pilotage de la conformité IG00 Core sur la période juin 2026 – juin 2027. Chaque objectif est **spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini**. Les objectifs conditionnés à une manifestation partenaire sont signalés explicitement, conformément à la posture publique de 00Source (cf. politique IA §8 et dossier consultation Section 7).

2. Objectifs documentaires

O1 — Publication V1 conformité au 17 juin 2026

Spécifique : publier sur ig00.org/conformite le dossier complet IG00 Core comprenant politique IA signée, objectifs SMART, Manuel AIMS, dossier technique Annex IV, 12 procédures détaillées, scores détaillés et modalités de reprise par partenaire. **Mesurable** : 1 URL publique fonctionnelle + 1 PDF téléchargeable. **Atteignable** : sprint S24 de 8 jours-homme déjà engagé. **Réaliste** : documents existants V10.45 et audit AFNOR V1 servent de base. **Temporel** : 17 juin 2026 (date ferme).

O2 — Maintien des scores d'auto-évaluation

Spécifique : atteindre et maintenir AI Act $\geq 93 / 100$ et ISO/IEC 42001 $\geq 91 / 100$ sur le périmètre IG00 Core. **Mesurable** : tableau de scores article par article publié et opposable. **Atteignable** : scores déjà ancrés par baseline V10.45 (76/72 sur périmètre étendu, +17/+19 sur recentrage IG00 Core seul). **Réaliste** : plafond honnête sans audit externe. **Temporel** : publié le 17 juin 2026, maintenu jusqu'à la prochaine revue.

O3 — Revue annuelle de politique IA

Spécifique : organiser une revue documentée de la politique IA signée. **Mesurable** : compte-rendu de revue archivé et publié sur ig00.org/conformite . **Atteignable** : revue solo ou élargie à advisors si désignés d'ici là. **Réaliste** : ~0,5 j-h. **Temporel** : 17 juin 2027 au plus tard.

3. Objectifs techniques

O4 — Activation du dashboard KPI conformité live

Spécifique : développer et activer la route `/admin/conformite` qui restitue en temps réel les KPI de gouvernance IG00 Core (taux de traces complètes, taux de signature SHA-256 valides, nombre d'opérations Zone 00+ avec H00 effective, nombre de retraits déclenchés). **Mesurable** : route opérationnelle, KPI documentés. **Atteignable** : ~3 j-h de développement. **Réaliste** : conditionné à manifestation d'intérêt partenaire (sinon non rentable seul). **Temporel** : Q3 2026 sous condition fork M3 favorable.

O5 — Préservation de la signature cryptographique du Registry

Spécifique : conserver 100 % de signatures SHA-256 valides sur les 135 entités du 00Registry (119 agents + 35 intentions – orphelins corrigés V10.44). **Mesurable** : script de vérification automatisée, rapport quotidien. **Atteignable** : signature déjà implémentée et stable. **Réaliste** : maintenance courante. **Temporel** : en continu sur toute la période 2026-2027.

O6 — Maintien du qualifieur 4D00 / 5D00 local et pré-opérateur

Spécifique : aucun appel LLM ne doit être introduit dans la chaîne de qualification sémantique des fichiers `detectIG00Signals.js` , `resolveIG00Mode.js` , `space_ig00.js` . **Mesurable** : audit code mensuel, journal des modifications. **Atteignable** : architecture déjà conforme. **Réaliste** : revue par auteur unique. **Temporel** : en continu.

4. Objectifs de gouvernance et de tiers

O7 — Manifestations d'intérêt partenaires

Spécifique : recevoir au moins 3 manifestations d'intérêt qualifiées de partenaires consultés (éditeur, intégrateur, institution) à compter de l'envoi du dossier de

consultation. **Mesurable** : registre des manifestations reçues, qualifié par typologie et niveau d'engagement. **Atteignable** : 30 partenaires identifiés, dossier consultation détaillé en cours de finalisation. **Réaliste** : taux de réponse 10 % attendu = 3 manifestations. **Temporel** : septembre 2026 (fork M3).

O8 — Décision de suite stratégique

Spécifique : trancher avant fin septembre 2026 entre licence éditeur, partenariat de co-développement, contribution à un regroupement européen, reprise structurée, mise en commun OSS, ou pause prolongée. **Mesurable** : décision documentée et publiée. **Atteignable** : senior partner recommande 60+ jours de réflexion minimum, calendrier respecté. **Réaliste** : 00Source seul porte la décision, pas de pression externe acceptée. **Temporel** : 30 septembre 2026 au plus tard.

O9 — Inventaire des fournisseurs LLM

Spécifique : tenir à jour un inventaire daté des fournisseurs LLM utilisables sous gouvernance IG00 Core (OpenAI, Anthropic, Groq, Mistral, Hugging Face Inference Providers), avec juridiction de traitement, conditions d'utilisation, mécanisme BYOK. **Mesurable** : tableau publié dans le Manuel AIMS, mis à jour à chaque changement de fournisseur. **Atteignable** : architecture BYOK déjà documentée. **Réaliste** : ~0,2 j-h par mise à jour. **Temporel** : publication initiale 17 juin 2026, revues à chaque évolution majeure.

5. Objectifs conditionnels (sous réserve de partenaire repreneur)

O10 — Test d'intrusion externe (pen test)

Spécifique : faire réaliser un pen test ciblé sur les actifs IG00 Core par un prestataire qualifié. **Mesurable** : rapport pen test daté et signé. **Atteignable** : 3 à 8 k€ — non porté par 00Source seule. **Réaliste** : sous condition d'engagement contractuel d'un partenaire repreneur. **Temporel** : Q4 2026 si fork M3 valide la suite.

O11 — Cycle de certification ISO/IEC 42001

Spécifique : engager un cycle pré-audit + audit étape 1 + audit étape 2 + délivrance certificat ISO/IEC 42001. **Mesurable** : certificat délivré et opposable. **Atteignable** : 17 à 26 k€ — non porté par 00Source seule. **Réaliste** : conduit par un partenaire repreneur dans son périmètre intégrant IG00 Core (héritage 60-90 %). **Temporel** : Q2 2027 au plus tôt, sous responsabilité partenaire.

6. Tableau récapitulatif

Code	Objectif	Échéance	Statut V1	Conditionné
O1	Publication V1	17 juin 2026	En cours	Non
O2	Scores 93/91	17 juin 2026	En cours	Non
O3	Revue annuelle politique	17 juin 2027	À planifier	Non
O4	Dashboard KPI live	Q3 2026	À planifier	Oui (partenaire)
O5	Signature SHA-256 Registry	Continu	Opérationnel	Non
O6	Qualifieur local 4D00/5D00	Continu	Opérationnel	Non
O7	3 manifestations d'intérêt	Septembre 2026	En cours	Non
O8	Décision suite stratégique	30 septembre 2026	En cours	Non
O9	Inventaire fournisseurs LLM	17 juin 2026 + revues	À publier	Non
O10	Pen test externe	Q4 2026	Non engagé	Oui (partenaire)
O11	Cycle certification ISO 42001	Q2 2027+	Non engagé	Oui (partenaire)

7. Suivi

Les objectifs sont suivis dans le présent document et mis à jour à chaque revue annuelle de politique IA (cf. POLITIQUE_IA_IG00_CORE_V1 §9). En cas d'évolution structurelle de 00Source (transfert à partenaire, dissolution, fusion), le présent plan est révisé sans délai.

Jean-Paul Koslowski Président, 00Source SASU 17 juin 2026 *Signé électroniquement*